CICLO PDCA

por Dorival Brito



GICLO PDGA DOS CONGURSEIROS
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* Agir corretivamente

* Ajustar planos

¢ Reforcar o estudo das
matérias de maior dificuldade

Act

Agir/Ajustar

¢ Quais os
indices de
acertos nas
provas
anteriores

* Disciplinas e/ou
topicos com
desempenho ruim nos
simulados

¢ O que estudar e o que esta
sendo mais cobrado

Plan

Planejar

Passar em concurso
Buscar estabilidade
Meios necessarios

Prazos para as conquistas
Possiveis problemas a
serem enfrentados

¢ Pontos fortes e
fracos

* Plano de acao

Executar
plano de
acao
Aumentar a
qualidade dos
meus estudos e
das minhas acoes




Como Gerenciar para Melhorar os Resultados
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Bem executado Armadilha

Plan - Planejo, planeja, pianeja, Plan - Por que planejar t
Do - Executa rapidoamente Do - Demora muito maois pra executor
Check - Verifica se as acdes. Check - Confere se o1 )
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Melhoria
Continua

Melhoria
| de Qualidade

Consolidagao
através de
padronizacao

Tempo
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PDCA e O CICLO DE VIDA DO PROJETO

Tomar as agbes corretivas e
fazer ajustes no planejamento,
5B NECEssario, encerar o
projeto com propostas de
aproveitamento dos seus
pradutos do projeto e
respectivos indicadores para
acompanhamento dos
resultados esperados. Ag1 r
Encemramento - Os processos
executados para finalizar todas
as atividades de todos os
grupos de prodessos, visando
encerrar formalmente o
projeto ou a fase.

Fazer reunides periddicas,
avaliar o executado em relagic
ao planejadao, avaliar o
desempenho do projeto,
avaliar solicitages de
mudanga e rever o plano de
riscos, se necessdrio.

Monitoramento e Controle -
Processos necessarios para
acompanhar, revisar e regular
o progresso e o desempenho
do projeto, identificar todas as
areas nas guais serao
necessirias mudangas no
plana e iniciar as mudancas
correspondentes, v

MONITORAMENTO e CONTROLE
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Treinar, s& necessdrio, executar o planejado,
gerenciar o projeto, documentar a execugao,
consultar o planejamento para as préximas
atividacles, acompanhar a qualidade dos produtos e
atualizar o arquive do plano do projeto.

Execugdo - Processos realizados para executar o
trabalha definido no plano de gerenciamento do
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Orplanejamento depende da fase de iniciacdo do
projeta, uma vez gue as atividades planejadas
devem ser somente as necessdrias para cumprir o

escopo do projeto definido na proposta,

Imiciagio - Processos realizados para definir um
novio projeto ou uma nova fase de um projeto
existente atravds da obteng do de autorizagao para
iniciar o projeto ou fase.

Planejamento - Processos realizados para definir o
escopo do projeto, refinar os objetivos e
desenvolver o curso de acko necessario para
alcangar os objetivos para os quais o projeto foi
criacha.

PLANEJAMENTO
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